Überwachungsrahmen

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1			Jahr 1				Jahr 2				Jahr 3			
2	**Aktivität**	**Verantwortung**	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
3	**Projektstartphase**													
4	Einrichtung von Büros für den Trust	Geschäftsführer												
5	Planungsgespräche vor Beginn	Geschäftsführer												
6	Rekrutierung von Schlüsselkräften	Geschäftsführer												
7	**Ziel 1:Umfassende frühkindliche Entwicklung und Grundschulbildung bereitzustellen**													
8	Aktivität 1.2.1. Bereitstellung von 50 ECD-Stipendien für Waisen und gefährdete Kinder	Bildungskoordinator												
9	Aktivität 1.2.2. Bereitstellung von 100 Stipendien für Grundschulbildung für 100 Waisen und gefährdete Kinder.	Bildungskoordinator												
10	und 3-Klassenzimmerblöcken für ECD und Schüler der Klassen 1 bis 7	Bildungskoordinator												
11	**Ziel 2: Mindestens 300 junge Menschen mit technischen und beruflichen Fähigkeiten ausstatten, um die Arbeitslosigkeit im Distrikt Harare Süd zu**													
12	Aktivität 2.1.1. Jährlich 50 Jugendliche in technischen, beruflichen und unternehmerischen Fähigkeiten ausbilden	Koordinator Wirtschaftsstärkung												
13	Aktivität 2.2.1.Unterstützung von 50 Jugendlichen beim Zugang zu Praktikums- und Beschäftigungsmöglichkeiten	Koordinator Wirtschaftsstärkung												
14	Aktivität 2.3.1.Einrichtung und Unterhalt eines revolvierenden Fonds für Jungunternehmer	Koordinator Wirtschaftsstärkung												
15	**Ziel 3: Einrichtung und Verwaltung institutioneller kleiner und mittlerer Unternehmen zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit des Trusts.**													
16	Geschäftseinheit für den Trust, um Einnahmen zu generieren, um den Betrieb und die Bereitstellung von Dienstleistungen	Koordinator Wirtschaftsstärkung												